
FOLHA 02/03 ORÇAMENTO · ENGENHARIA DE VALOR 2026 CÁSSIO VILLER

REDESENHEI A CASA PARA
CABER NO TETO DE R$ 500 MIL
A casa chegou como um croqui à mão, fotografado pelo WhatsApp. O primeiro

orçamento deu R$ 1,18 milhão, e o cliente tinha R$ 500 mil.

R$ 1,18 MI MESMAS REGRAS DE CÁLCULO R$ 452.865

Barras em escala. Valores de proposta, não de contrato assinado.

O PROBLEMA

O orçamento passava R$ 680 mil do

que o cliente podia pagar. O caminho

comum, de tentar economizar item

por item, costuma virar idas e vindas

sem nenhum número fechado.

O QUE FIZ

Mostrei com números que trocar os

materiais reduzia só 15%. Então

redesenhei a casa para caber no teto

e recalculei tudo pelas mesmas

regras: quantidades medidas na

planta, custo por serviço e prazo pela

equipe real.

RESULTADO

A casa fechou em R$ 452.865 e 54

dias de obra, R$ 47 mil abaixo do

teto. O cliente ficou com uma casa

que pode pagar e com a lista do que

pode acrescentar depois.

CADA ACRÉSCIMO TEM PREÇO, E O CLIENTE ESCOLHE SABENDO O VALOR

OPCIONAL

Varanda
Medida e precificada à parte, pelo

mesmo método.

OPCIONAL

Garagem
Entra ou sai sem refazer o orçamento

inteiro.

OPCIONAL

Pé-direito maior
Quanto custa cada centímetro a mais

de parede.

−62%
do orçamento original ao que

coube no teto

54 dias
de obra, calculados pela

sequência de serviços e pela

equipe

R$ 47 mil
de folga abaixo do teto de R$ 500

mil

93,5 m²
fechados na casa redesenhada

CONTATO

Entre em contato.
Procuro uma vaga em orçamento, planejamento e custos de obra, CLT ou PJ, ou

um serviço pontual nessas áreas.

CÁSSIO VILLER
Engenharia Civil · 7º semestre

(12) 98207-1116 · WhatsApp
cassiovillers@gmail.com
São José dos Campos/SP

Projeto original

croqui do cliente, orçado

Trocar materiais

opções mais baratas, mesma casa

Redesenhar a casa

93,5 m² fechados, recalculada

R$ 1,18 milhão

só −15% · não basta

R$ 452.865

TETO DO CLIENTE ·
R$ 500 MIL

https://wa.me/5512982071116
mailto:cassiovillers@gmail.com

